



# CIERRE

**ADMINISTRATIVO** 

**DOMOTIC - RAP** 

Sistema central para una casa inteligente

Una casa conectada es una casa eficiente... y también un lugar más cómodo.

Elaborado por: Álvarez Reséndiz Patricia Rubí. Navarro González Alma Delia. Desarrollo y Gestión de Software

José Abraham Garrido Lagunas Rodríguez Bahena Cinthia Paola.

#### CIERRE ADMINISTRATIVO PROTOTIPO Y APLICACION MÓVIL DOMOTIC-RAP


Versión: 1

Fecha: Mayo-Agosto 2023

### PROGRAMA FINAL | PLANEACION.

A través de una planificación cuidadosa y una ejecución metódica, el cierre administrativo de un proyecto no solo garantiza la culminación exitosa de una etapa, sino que también sienta las bases para el éxito continuo en proyectos futuros.

Se presenta la planificación completa que se siguió dentro del desarrollo del proyecto, mostrando así las fechas y recursos que se utilizaron en el intervalo de tiempo de mayo - agosto 2023.



	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	tri 2, 2023	nav
17	å	<b>-</b> 5	Desarrollar conexiones entre aplicación móvil y base de datos.	3 días	mié 6/7/23	vie 6/9/23	15		
18		4	Desarrollar conexión entre aplicación móvil y electrodomésticos.	2 días	jue 6/8/23	vie 6/9/23	17FF		
19		*	Seguridad y vigilancia.	7 días	lun 6/12/23	mié 6/21/23			
20	00	4	Implementar sensores en el prototipo fisico.	3 días	lun 6/12/23	mié 6/14/23	18		
21	<u></u>	-5	Implementación de alertas sobre los sensores.	2 días	vie 6/16/23	lun 6/19/23	20		
22		4	Implementación de notificaciones en aplicación móvil sobre sensores.	4 días	vie 6/16/23	mié 6/21/23	21CC		
23		*	Funcionalidad.	9 días	vie 7/21/23	mar 8/8/23			
24	cii	<b>-</b>	Implementar pruebas de funcionamient a los dispositivos/electrodomesticos conectados a la aplicación móvil.	o 3 días	vie 7/21/23	lun 7/31/23	22		
25	OB	4	Implementar pruebas de funcionamient a los sensores en el prototipo fisico.	o 3 días	mar 8/1/23	jue 8/3/23	24		
26	00	-5	Realizar pruebas de rendimiento en la aplicación móvil.	3 días	vie 8/4/23	mar 8/8/23	25		
27		*	Documentación del proyecto.	5.8 días	mié 8/9/23	mié 8/16/23			
28	00	<b>-</b> 5	Realizar documento oficial sobre el uso de la aplicación móvil.	2 días	mié 8/9/23	jue 8/10/23	26		
			Tarea	Resu	men inactivo	Tareas	externas		
			División	Tare	a manual	Hito e	xterno	<b>♦</b>	
Proyecto: Requerimientos		auarimia	Hito •	solo	duración	Fecha	límite	+	
rovo	CLU. N	quemme	Resumen	Infor	me de resumen manual	Progre	eso		

ld		Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	tri 2, 2023		
	U	tarea						abr	may	
29	on.	-5	Realizar documento oficial sobre el uso del prototipo fisico.	2 días	vie 8/11/23	lun 8/14/23	28			
30	oo o	-5	Realizar documento oficial sobre el desarrollo técnico del sistema final.	1.8 días	mar 8/15/23	mié 8/16/23	29			

A lo largo de este proceso, se demostró que una planificación minuciosa es el cimiento sobre el cual se construyen las bases sólidas para la ejecución exitosa del proyecto.

#### FOTOGRAFIAS FINALES.

#### I. Inicio.

El diseño de la casa a escala se realizó con ayuda de plantillas que fueron recalcadas en madera para poder recrear el prototipo necesario.

Se diseñó con dimensiones de 75 cm de altura, con 45 cm de largo y 20 cm de ancho, contemplando simplemente la estructura de la casa. Dejando cada planta con 25cm de alto. Sin olvidar mencionar que son tres plantas en total.



Ilustración 1. Inicio del prototipo.




Ilustración 2. Maquetación de la aplicación móvil.

## II. Final.

Al final del desarrollo del proyecto, se visualiza el prototipo y la aplicación móvil:



Ilustración 3. Habitaciones finales del prototipo.






Ilustración 4. Pantallas finales de la aplicación móvil.

## PARTICIPANTES FINALES.

# I. Proveedores.

Nombre	MITIENDAONLINE MX
Correo electrónico	gerencia@artesgraficasascanio.com
Celular	987 1119778
Redes sociales	Facebook: MiTienda0nlinemx Instagram: mitiendaonlinemx_com
Dirección	Cozumel, Quintana Roo.

# II. Equipo directivo y ejecutor.

Nombre	Alvarez Resendiz Patricia Rubi.			
Categoría profesional	Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma.			
Correo electrónico	rubial.ti20@utsjr.edu.mx, resendizrual@gmail.com			
Celular	442 269 78 46			
Redes sociales	LinkedIn: Facebook: Alv Rubi Telegram: Rubi Alvarez @rubialvarez			
Dirección	Nicolás Bravo SN El Tepetate San Clemente, Pedro Escobedo, Qro.			

Nombre	Garrido Lagunas José Abraham.			
Categoría profesional	Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma.			
Correo electrónico	abrahamgl.tics19@utsjr.edu.mx, abrahamgarrido842@gmail.com			
Celular	427 191 76 79			
Redes sociales	LinkedIn: Facebook: Abraham Garrido Telegram: Abraham Garrido @ abraham_garridox			
Dirección	Adolfo López Mateos #20, Banthi San Juan Del Río, Querétaro			

Nombre	Navarro González Alma Delia.
--------	------------------------------

Categoría profesional	Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma.
Correo electrónico	deliang.ti20@utsjr.edu.mx, alma.navarro.g26@gmail.com
Celular	427 276 22 09
Redes sociales	LinkedIn: Alma Delia Navarro Gonzalez Facebook: Alma Navarro Telegram: Alma Navarro @flor_esita
Dirección	Camino Real Norte SN Ojo de Agua, San Juan del Rio, Qro.

Nombre	Rodriguez Bahena Cinthia Paola.				
Categoría profesional	Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma.				
Correo electrónico	paolarb.ti20@utsjr.edu.mx, robahena28@gmail.com				
Celular	427 118 74 24				
Redes sociales	LinkedIn: Cinthia Paola Rodriguez Bahena Facebook: Pao Bahena Telegram: Pao Bahena @paobahena				
Dirección	La Valencia #29 El Carrizo, San Juan del Rio, Qro.				